



Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»

(ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»)

ул. Гайдара, 3а, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295026
Тел. (3 652) 53-41-87 E-mail: kanc@tce.crimea.com, сайт: <http://tce.crimea.com>
ОКПО 00477038, ОГРН 1149102047962
ИНН/КПП 9102028499/910201001

04.03.2024 № 20-з/ччч
на № _____

ООО «Фасмер»

офис 530, дом 160а, Ленинский проспект,
г.Воронеж, Воронежская область, 394033

Уведомление

об одностороннем отказе от исполнения контракта

Между ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и ООО «Фасмер» 25.10.2016 г. заключен контракт на выполнение работ по проведению проектных и изыскательских работ №0175200000416000389, предметом которого является выполнение по заданию заказчика работ, указанных в задании на проектирование (приложение №1 к контракту) по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на объекте: «Реконструкция котельной по ул. Заречная, 43, г.Алушта с установкой двух котлов».

В соответствии с п. 3.1 контракта, в редакции дополнительного соглашения №2-17 от 01.02.2017г., работы ООО «Фасмер» должны быть выполнены не позднее 31.12.2017г., вместе с тем в соответствии с п.13.1 контракта истечение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

По состоянию на 26.02.2024г. ООО «Фасмер» работы по контракту выполнены частично, на сумму 1 177 397,20руб. (акт №1 от 16.11.2016г., акт №2 от 31.03.2017г.)

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 9.3.4 заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае нарушения подрядчиком сроков окончания работ более чем на десять календарных дней.

В соответствии с п. 9.4 принимая решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, Заказчик направляет Подрядчику уведомление за десять календарных дней до предполагаемой даты расторжения контракта.

Учитывая изложенное, уведомляю о принятии решения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» об одностороннем отказе от исполнении контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на объекте : «Реконструкция котельной по ул. Заречная, 43, г. Алушта с установкой двух котлов» № 0175200000416000389 от 25.10.2016г.

Главный инженер



К.Н. Алиев

Начальник управления капитального строительства
и имущественно-земельных отношений

 Д.В. Прилипко

Начальник юридического отдела
 Д.А. Щеглов