



Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»

(ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»)

ул. Гайдара, За, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295026
Тел. (3 652) 53-41-87 E-mail: kanc@tce.crimea.com, сайт: <http://tce.crimea.com>
ОКПО 00477038, ОГРН 1149102047962
ИНН/КПП 9102028499/910201001

14.10.2024 № 20-3/10615
на № _____

ООО «Юнитрейд»

ал. Березовая, д. 1, кв. 71,
г. Самара, ВН.Р-Н Кировский,
Самарская область, Россия, 443106
vensida@mail.ru

Уведомление

об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

Между ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (далее - Заказчик) и ООО «Юнитрейд» (далее - Поставщик) заключен контракт № 0175200000424000332 от 22.05.2024 г. (далее - Контракт), предметом которого является поставка труб ППУ и фасонных изделий к ним (далее – Товар) Поставщиком, в количестве (объеме), указанном в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).

В соответствии с п. 4.2. Контракта, поставка Товара осуществляется с момента заключения Контракта **партиями по заявкам**. Заказчик формирует заявку, в которой указывает дату, время в соответствии со своей потребностью в Товаре и передает такую заявку Поставщику. Передача заявки Поставщику осуществляется Заказчиком одним из способов: нарочно либо факсимильной связью, либо электронной связью, либо курьерской доставкой. **Сроки поставки товара по заявке – 20 (двадцать) рабочих дней с момента подачи заявки Поставщику**. Заявки подаются Заказчиком в сроки, обеспечивающие поставку Товара не позднее 01 ноября 2024 года включительно.

До настоящего времени Товар по заявкам Заказчика поставлен не в полном объеме, а также с нарушением сроков поставки, предусмотренных п. 4.2. Контракта.

Учитывая изложенное, ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на поставку труб ППУ и фасонных изделий (исх. от 02.10.2024 г. № 20-3/10615).

Рассмотрев обращение ООО «Юнитрейд» исх. № 6 от 10.10.2024 г. о причинах неисполнения контракта № 0175200000424000332 от 22.05.2024 г., уведомляю об отмене решения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» об одностороннем отказе от исполнения контракта на поставку труб ППУ и фасонных изделий, выраженное в уведомлении от 02.10.2024г. № 20-3/10615.

Главный инженер
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»



Р.Л. Кравчук

Пуздря Е.И.