



Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»

(ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»)

ул. Гайдара, 3а, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295026
Тел. (3 652) 53-41-87 E-mail: kanc@tce.crimea.com, сайт: <http://tce.crimea.com>
ОКПО 00477038, ОГРН 1149102047962
ИНН/КПП 9102028499/910201001

14.10.2024 № 20-8/10054
на № _____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕМУРГ»

350037, г. Краснодар, ул. Пластунская,
д. 35, помещ. 7
semurg@inbox.ru

Решение

об одностороннем отказе от исполнения договора

Между ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (далее - Заказчик) и ООО «СЕМУРГ» (далее - Поставщик) заключен договор № 32413898998 от 16.09.2024г. (далее - Договор), предметом которого является поставка котельного оборудования с выполнением монтажа и пуско-наладки.

Согласно п. 1.4. Договора Поставщик передает Заказчику Товар, а также оказывает услуги, связанные с поставкой Товара, осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в Заявке на поставку Товара.

Пунктом 3.2. Договора предусмотрено, что поставка Товара осуществляется по Заявкам, согласно заявки «Заказчика» (Приложение № 3 к Договору) в течение **15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки Поставщику**. Заявка подаётся «Заказчиком» в сроки, обеспечивающие поставку Товара и выполнение работ по монтажу и наладке не позднее 31 октября 2024 года. Заказчик отправляет заявку на поставку Товара по адресу электронной почты. После принятия по количеству, качеству и обеспечению соответствующей документацией Товара в сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно- правовыми актами Заказчика, поставщик в течении трёх рабочих дней приступает к выполнению работ по монтажу и наладке оборудования.

Согласно заявке на поставку Товара исх. № 02-22/10969 от 17.09.2024г. начальный срок поставки – **18.09.2024г.**, конечный срок поставки - **09.10.2024г.**

До настоящего времени поставка Товара по вышеуказанной заявке не произведена.

В соответствии со ст. 523 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450), нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным, в том числе в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Согласно п. 12.1. Договора настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по требованию одной из сторон в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, Федеральным законом №223-ФЗ. При этом расторжение Договора не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

В соответствии с п. 12.9. Договора решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Учитывая изложенное, ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора поставки № 32413898998 от 16.09.2024г.

Главный инженер
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»



Р.Л. Кравчук

Начальник
юридического отдела
Д.А. Щеглов

Пуздря Е.И.