



Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»

(ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»)

ул. Гайдара, За, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295026
Тел. (3 652) 53-41-87 E-mail: kanc@tce.crimea.com, сайт: <http://tce.crimea.com>
ОКПО 00477038, ОГРН 1149102047962
ИНН/КПП 9102028499/910201001

от 10.08.2024 № 20-3/10615
на № _____

ООО «Юнитрейд»

Ал. Березовая, д. 1, кв. 71,
г. Самара, ВН.Р-Н Кировский,
Самарская область, Россия, 443106
vensida@mail.ru

Решение

об одностороннем отказе от исполнения контракта

Между ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (далее - Заказчик) и ООО «Юнитрейд» (далее - Поставщик) заключен контракт № 0175200000424000332 от 22.05.2024 г. (далее - Контракт), предметом которого является поставка труб ППУ и фасонных изделий к ним (далее - Товар) Поставщиком, в количестве (объеме), указанном в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).

Согласно п. 2.1. Контракта, Цена контракта составляет 68 190 711,06 рублей (Шестьдесят восемь миллионов сто девяносто тысяч семьсот одиннадцать рублей 06 копеек). НДС не облагается на основании гл. 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС.

В соответствии с п. 4.2. Контракта, поставка Товара осуществляется с момента заключения Контракта партиями по заявкам. Заказчик формирует заявку, в которой указывает дату, время в соответствии со своей потребностью в Товаре и передает такую заявку Поставщику. Передача заявки Поставщику осуществляется Заказчиком одним из способов: нарочно либо факсимильной связью, либо электронной связью, либо курьерской доставкой. Сроки поставки товара по заявке – 20 (двадцать) рабочих дней с момента подачи заявки Поставщику. Заявки подаются Заказчиком в сроки, обеспечивающие поставку Товара не позднее 01 ноября 2024 года включительно.

Согласно Заявке № 1 от 24.05.2024 г. исх. № 02-22/6324 на сумму 34 714 367,65 руб.:

- начальный срок поставки Товара: 27.05.2024 г.
- конечный срок поставки Товара: 26.06.2024 г.

До настоящего времени Товар по вышеуказанной заявке поставлен не в полном объеме, а также с нарушением сроков поставки, предусмотренных п. 4.2. Контракта. В связи с чем, в адрес ООО «Юнитрейд» были направлены претензии.

Согласно Заявке № 2 от 25.07.2024 г. исх. № 04-46/8852 на сумму 8 474 733,21 руб.:

- начальный срок поставки Товара: 26.07.2024 г.
- конечный срок поставки Товара: 23.08.2024 г.

Товар по вышеуказанной заявке на сумму **257 969,62 руб.** был доставлен на ЦМС 30.08.2024 г. по товарной накладной № УПД – ВЕ000000032 от 03.09.2024 г., т.е. с нарушением сроков поставки, предусмотренных п. 4.2. Контракта.

Согласно Заявке № 3 от 12.08.2024 г. исх. № 02-22/9511 на сумму 2 533 694,26 руб.:

- начальный срок поставки Товара: 13.08.2024 г.
- конечный срок поставки Товара: 10.09.2024 г.

До настоящего времени поставка Товара по вышеуказанной заявке не произведена.

Пунктом 6.4.1. Контракта предусмотрено, что Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 5.3 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

Согласно п. 8.1. Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст.523 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450), нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным, в том числе в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Пунктом 11.3 Контракта предусмотрено, что Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно п.11.8. Контракта решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Учитывая изложенное, ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 0175200000424000332 от 22.05.2024 г.

Главный инженер
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

Р.Л. Кравчук

Врио начальника
юридического отдела
А.Г. Кривошеев

Пуздря Е.И.