



Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»

(ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»)

ул. Гайдара, 3а, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295026  
Тел. (3 652) 53-41-87 E-mail: [kanc@tce.crimea.com](mailto:kanc@tce.crimea.com), сайт: <http://tce.crimea.com>  
ОКПО 00477038, ОГРН 1149102047962  
ИНН/КПП 9102028499/910201001

04.03.2024 № 20-3/2024  
на № \_\_\_\_\_

ООО «Югстройпроект»

298302,  
РЕСПУБЛИКА КРЫМ,  
Г. КЕРЧЬ, УЛ. ПИРОГОВА, Д. 2

**Уведомление**

**об одностороннем отказе от исполнения контракта**

Между ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и ООО «Югстройпроект» 23.06.2017г. заключен контракт №Ф.2017.230001 на выполнение проектно-изыскательских работ (далее – Работы) по объекту «Проектно-изыскательские работы сетей теплоснабжения по подключению (технологическому присоединению) абонентов к централизованным сетям теплоснабжения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест по ул. Балаклавской в г. Симферополь» и объекту II. «Проектно-изыскательские работы сетей теплоснабжения по подключению (технологическому присоединению) абонентов к централизованным сетям теплоснабжения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» строительство дошкольного учреждения мкрн Загородный, г. Симферополь».

В соответствии с пунктами контракта 2.1-2.1.5 срок выполнения работ-до 14.07.2017г.

По состоянию на 26.02.2024г. работы ООО «Югстройпроект» не выполнены.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п.9.3 контракта Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с ч.9 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии со ст. 717 Гражданского кодекса РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив

подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

В соответствии с п.9.5 контракта В случае принятия Заказчиком решения отказаться от исполнения Контракта, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Подрядчика о расторжении настоящего Контракта не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.


Учитывая изложенное, уведомляю о принятии решения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» об одностороннем отказе от исполнении контракта на выполнение проектно-изыскательских работ № Ф.2017.230001 от 23.06.2017г.

Главный инженер



К.Н. Алиев

Начальник управления капитального строительства  
и имущественно-земельных отношений

 Д.В. Прилипко

Начальник юридического отдела

 Д.А. Щеглов